

28:36



Usuário: MARCIANO VOTTRI
CPF: 056.916.679-98

Acesso à Informação

Sair do Sistema
17/02/2022 10:46 - v.3.9.0-b4609881

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 912259/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

76.995.463/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORINO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local	-	1	Rua Saul Freire de Almeida	3
			1	Rua Saul Freire de Almeida	1
2	Serviços Preliminares	-	2	Rua Emilia Todeschini	1
			3	Rua Campos Sales	1
			4	Rua Henrique Fagundes Madruga	1
			1	Rua Saul Freire de Almeida	1
3	Base	-	2	Rua Emilia Todeschini	1
			3	Rua Campos Sales	1
			4	Rua Henrique Fagundes Madruga	1
4	Pavimentação Asfáltica	-	1	Rua Saul Freire de Almeida	2
			2	Rua Emilia Todeschini	2
			3	Rua Campos Sales	3
			4	Rua Henrique Fagundes Madruga	3
5	Sinalização Horizontal	-	1	Rua Saul Freire de Almeida	3
			2	Rua Emilia Todeschini	3
			3	Rua Campos Sales	3
			4	Rua Henrique Fagundes Madruga	3
6	Sinalização Vertical	-	1	Rua Saul Freire de Almeida	3
			2	Rua Emilia Todeschini	3
			3	Rua Campos Sales	3
			4	Rua Henrique Fagundes Madruga	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	3,54%	R\$ 21.320,36	3,54%	R\$ 21.320,36
2	64,67%	R\$ 389.021,08	68,21%	R\$ 410.341,44
3	31,79%	R\$ 191.228,60	100,00%	R\$ 601.570,04